

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
строительства многоквартирного жилого дома с подземной парковкой
по ул.Юбилейной в г.Калининграде.

Наименование объекта	Срок выполнения работ				
	30.08.17	30.03.18	30.11.18	30.03.19	30.06.19
252-х квартирный жилой дом с подземной парковкой	20%	40%	60%	80%	100%

Заказчик:

ООО «Февраль - Стройм»
Ген.директор Крючко О.А.



Генеральный подрядчик:

ООО «КД Автогаз-Плюс»
Ген.директор Агаева Д.С.

